
PIANIFICAZIONE DEI LAVORI Ampliamento Palalegnone - Colico

FASE LAVORATIVA DAL DURATA NUM. GG. NUM. TOT.
GIORNO GG. LAV. UOMINI UOMINI

Rimozione serramenti esterni 1 1 1 1 1

Demolizione a breccia di muri portanti 2 3 3 2 6

Demolizione a breccia di muri portanti 4 6 3 2 6

Demolizione a breccia di muri portanti 10 5 5 2 10

Demolizione di opere in c.a. eseguita a mano 6 3 3 2 6

Demolizione massetti in cls 10 3 3 2 6

Demolizioni di recinzioni in ferro 13 1 1 2 2

Rimozione sottofondi in pietrame e misti 6 2 2 2 4

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano. 14 6 2 2 4

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano. 18 7 5 2 10

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici e a mano. 83 7 5 2 10

Fondazioni in c.a. 15 7 4 3 12

Muri di sostegno in c.a. alti oltre 2,5 m 22 26 20 3 60

Cordoli e travi in c.a. 42 4 4 2 8

Pareti divisorie interne in laterizio o simili 61 8 6 2 12

Opere in c.a. in genere a più di 2 m di altezza 45 7 5 2 10

Canali di gronda e converse e pluviali 57 4 4 2 8

Scossaline in acciaio o rame 60 2 2 2 4

Manto di copertura in lamiera nervata 54 3 3 2 6

Impermeabilizzazione di strutture orizzontali con guaine a caldo 52 1 1 2 2

Impianto elettrico 57 4 4 2 8

Impianto idrico-sanitario 61 7 5 2 10

Impianto di distribuzione gas 66 1 1 2 2

Intonaco civile interno steso a macchina 67 2 2 2 4

Vespai con pezzi speciali tipo iglu 42 2 2 2 4

Pavimentazione in cls debolmente armato 44 7 5 3 15

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili 70 7 5 2 10

Posa di porte basculanti 75 5 3 2 6

Posa di porte interne standard 78 2 2 1 2

Posa di serramenti esterni completi di vetri 80 1 1 2 2

Pitturazione interna 81 6 4 1 4

Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (escluso lo scavo e 85 5 3 2 6
reinterro)

Posa di tubi in pvc interrate per acquedotti (escluso lo scavo e il 88 2 2 2 4
reinterro)

Taglio di alberi 1 2 2 2 4

Sistemazione terreno per semina 87 1 1 2 2

Posa di cancelli esterni in ferro 87 2 2 2 4

TOTALE UOMINI-GIORNI: 126 274
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