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Progetto dell'ente attuatore:
COMUNE DI COLICO
Realizzazione di raccordo tra la pista ciclopedonale a lato SS36 

STRALCIO FUNZIONALE

Il Dirigente Fabio Valsecchi
Emanuela Rigamonti
Maurizia Campana

ITINERARIO REGIONALE PCIR 3 "Adda"
Tratto Colico - Abbadia Lariana

CUP B11B21000980002

PROVINCIA DI LECCO
Direzione Organizzativa IV

Protezione Civile - Trasporti e Mobilità - Viabilità

Beneficiario - Ente coordinatore

Tipo di intervento:

Partner:

Comune di Abbadia L. Comune di Bellano Comune di Dervio Comune di Colico

Itinerario cicloturistico

PCIR 3 Adda
BREZZA

SULL'ADDA

e la viabilità Comunale

Con il contributo di:

23/10/2023

409

Progettista: Ing. DIEGO TABACCHI
23823 COLICO (Lecco) - Via al Torrente, 8 - cell. 3351325520 
e-mail diegotabacchi@diegotabacchi.it

STUDIO DI INGEGNERIA

CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DEFINITIVO 
nell'ambito del percorso cicloturistico "Brezza" 

Lavori di completamento della pista ciclopedonale in via Nazionale Sud 



1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Allestimento cantiere

Allestimento cantiere

2 Demolizioni

Scavi

Demolizione di manufattti

3 Opere

Realizzazioni muri

Posa in opera di tubazioni e sottoservizi

Realizzazione sottofondi

Realizzazione pavimentazione 

drainbeton

Istallazione pali illuminazione

Opere da fabbro

Opere da giardiniere

9 Rimozione cantiere

Rimozione cantiere

dic-24 gen-25 feb-25 mar-25giu-24 lug-24 ago-24 set-24 ott-24 nov-24

N FASI LAVORATIVE

Nota Bene: i tempi di esecuzione del cantiere potranno essere ritardati a discrezione della Direzione Lavori se le condizioni metereologiche e/o stagionali non consentiranno l'effettuazione di alcune lavorazioni

DURATA DEI LAVORI IN MESI E SETTIMANE

mar-24 apr-24 mag-24
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