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8108

1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere

Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco

Scavo eseguito a mano

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Impianto raccolta acque interrato

Pavimentazione in cls armato

Formazione della massicciata stradale

Asfaltatura

Fondazioni in c.a.

Muri controterra in c.a.

Cemento armato a vista in elevazione

Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr

Posa struttura prefabbricata del tetto in legno

Struttura in acciaio realizzata in opera

Realizzazione pavimentazione con masselli cls

Posa di pali per rete pubblica

Realizzazione della rete di illuminazione pubblica

Impianto antifurto e sbarra

Impianto idrico-sanitario

Posa di canalette stradali di scolo

Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Pompa di calore aria-acqua

Recinzione

Smobilizzo Cantiere
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8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere

Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco

Scavo eseguito a mano

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Impianto raccolta acque interrato

Pavimentazione in cls armato

Formazione della massicciata stradale

Asfaltatura

Fondazioni in c.a.

Muri controterra in c.a.

Cemento armato a vista in elevazione

Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr

Posa struttura prefabbricata del tetto in legno

Struttura in acciaio realizzata in opera

Realizzazione pavimentazione con masselli cls

Posa di pali per rete pubblica

Realizzazione della rete di illuminazione pubblica

Impianto antifurto e sbarra

Impianto idrico-sanitario

Posa di canalette stradali di scolo

Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Pompa di calore aria-acqua

Recinzione

Smobilizzo Cantiere
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15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere

Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco

Scavo eseguito a mano

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Impianto raccolta acque interrato

Pavimentazione in cls armato

Formazione della massicciata stradale

Asfaltatura

Fondazioni in c.a.

Muri controterra in c.a.

Cemento armato a vista in elevazione

Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr

Posa struttura prefabbricata del tetto in legno

Struttura in acciaio realizzata in opera

Realizzazione pavimentazione con masselli cls

Posa di pali per rete pubblica

Realizzazione della rete di illuminazione pubblica

Impianto antifurto e sbarra

Impianto idrico-sanitario

Posa di canalette stradali di scolo

Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Pompa di calore aria-acqua

Recinzione

Smobilizzo Cantiere
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22ª settimana 23ª settimana 24ª settimana 25ª settimana 26ª settimana 27ª settimana 28ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Preparazione con mezzi meccanici dell'area del cantiere

Recinzione a pannelli di rete elettrosaldata

Installazione cancelli di ingresso al cantiere

Predisposizione zone di deposito scoperte

Impianto elettrico del cantiere edile

Impianto di terra del cantiere edile

Installazione servizi igienici prefabbricati

Installazione di box prefabbricati

Taglio di alberi e rimozione ceppaie nell'area del cantiere

Spianamento terreno con ruspa e con compenso in loco

Scavo eseguito a mano

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici

Impianto raccolta acque interrato

Pavimentazione in cls armato

Formazione della massicciata stradale

Asfaltatura

Fondazioni in c.a.

Muri controterra in c.a.

Cemento armato a vista in elevazione

Posa di pareti esterne prefabbricate multistrato (legno, fibr

Posa struttura prefabbricata del tetto in legno

Struttura in acciaio realizzata in opera

Realizzazione pavimentazione con masselli cls

Posa di pali per rete pubblica

Realizzazione della rete di illuminazione pubblica

Impianto antifurto e sbarra

Impianto idrico-sanitario

Posa di canalette stradali di scolo

Impianto elettrico civile comprensivo di sbarre di accesso

Posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica o simili

Pompa di calore aria-acqua

Recinzione

Smobilizzo Cantiere

 C A N T I E R E




