COMUNE DI COLICO

Provincia di Lecco

RISTRUTTURAZIONE E RIGENERAZIONE DELL'EX "COLLEGIO SACRO CUORE" A SEDE DEL NUOVO
CAMPUS SCOLASTICO DELLISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GALILEO GALILEI" DI COLICO -
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Colico (Lc) -

Via Sacro Cuore, Via Bacco, Via Campione, al fine della programmazione degli interventi di
cuialla D.G.R. 16.03.2015 - n® 103293 in attuazione dell'art. 10 del D.L. 104/2013 e D.M. 128/2015
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Preparazione delle aree 69 ﬁ
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 69 .E.
Apprestamenti del cantiere 5219 v %
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 49
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 49
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3649
Montaggio e smontaggio della gru a torre 99
Impianti del cantiere 1049 V—¢
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 69 .E.
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi 59
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 69 .E.
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi 3g
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3g
DEMOLIZIONI 20g v v
Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici 159 vﬁ‘
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con | 15¢
Demolizione eseguita con mezzi meccanici 59 ﬁ
Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con m 59
Scavi di sbancamento 14 g V—¢
Scavo di sbancamento 14 g
Scavi a sezione obbligata 51g v V‘
Scavo a sezione obbligata 189
Rinterri e rinfianchi 241¢ A 4 %
Rinterro di scavo eseguito a macchina 1M1g
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 10g
Strutture in fondazione in c.a. 3349 A 4 V‘
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19¢
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 10g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 79
Strutture in elevazione in c.a. 9%g A 4 #
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 21g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 53¢
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 43¢
Solai in c.a. 64 g v #
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 50¢g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefa 23g
Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 769 A 4 V‘
Impermeabilizzazione di pareti controterra 31g
Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 15¢
Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 53¢
Rinterri e rinfianchi 349 v %
Rinterro di scavo eseguito a macchina 18¢g
Tompagnature 7749 A 4 V‘
Realizzazione di tompagnature 49 ¢
Pareti divisorie, controsoffittature 83g A 4 #
Realizzazione di tramezzature interne 759
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 48 g
Massetti e sottofondi 409 A 4 V‘
Formazione di massetto per coperture 37¢
Formazione di massetto per pavimenti interni 279
Impermeabilizzazioni 42 g A 4 #
Impermeabilizzazione di coperture 349
Impermeabilizzazione di balconi e logge 8¢
Isolamenti termici e acustici 1479 A 4 V‘
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 69 g
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontal 21g
Canne fumarie e comignoli 269 A 4 #
Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 69 .E.
Realizzazione di comignolo prefabbricato 109
Manti di copertura 97g A 4 v‘
Posa di manto di copertura in tegole 579 -§-
Opere di lattoneria 25¢g A 4 #
Realizzazione di opere di lattoneria 25¢g
Intonaci e pitturazioni in facciata 369 v #
Formazione intonaci esterni (industrializzati) 159
Tinteggiatura di superfici esterne 229
Rivestimenti in facciata 99 v—f
Posa di rivestimenti esterni in marmo 99 -§-
Pavimentazioni esterne 1049 vﬁ
Posa di pavimenti su balconi e logge 109
Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 127 g v #
Realizzazione di impianto elettrico 95¢
Realizzazione di impianto radiotelevisivo 39¢g
Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 102 g 102
Impianti idrico-sanitario e del gas 163 g A 4 V‘
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 127g
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar | 163 g
Impianti termici 2049 v %
Installazione della centrale termica per impianto termico (ceni 12g
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar 2049
Impianti vari 69 Vﬁ‘
Realizzazione di impianto ascensore 69 .E.
Intonaci e pitturazioni interne 89¢ v #
Formazione intonaci interni (industrializzati) 769
Tinteggiatura di superfici interne 739
Rivestimenti interni 19g v V‘
Posa di rivestimenti interni in ceramica 19¢
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 69 .E.
Pavimentazioni interne 58 ¢ A 4 #
Posa di pavimenti per interni in ceramica 274
Posa di pavimenti per interni in linoleum 46 g
Serramenti 274 A 4 v‘
Montaggio di serramenti esterni 279
Montaggio di serramenti interni 14 g
Opere in legno e ferro 19g A 4 #
Posa di ringhiere e parapetti 18g
Verniciatura a pennello di opere in ferro 179
Smobilizzo del cantiere 1049 V—¢
Smobilizzo del cantiere 1049
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