


Nome attività Durata

Preparazione delle aree 6 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Apprestamenti del cantiere 521 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 4 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 36 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 9 g

Impianti del cantiere 10 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere3 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

DEMOLIZIONI 20 g

Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici 15 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici15 g

Demolizione eseguita con mezzi meccanici 5 g

Demolizione di solai di copertura in c.a. eseguita con mezzi meccanici5 g

Scavi di sbancamento 14 g

Scavo di sbancamento 14 g

Scavi a sezione obbligata 51 g

Scavo a sezione obbligata 18 g

Rinterri e rinfianchi 241 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 11 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 10 g

Strutture in fondazione in c.a. 33 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 10 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 7 g

Strutture in elevazione in c.a. 94 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 21 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 53 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 43 g

Solai in c.a. 64 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 50 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato23 g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 76 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra 31 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 15 g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 53 g

Rinterri e rinfianchi 34 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 18 g

Tompagnature 77 g

Realizzazione di tompagnature 49 g

Pareti divisorie, controsoffittature 83 g

Realizzazione di tramezzature interne 75 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 48 g

Massetti e sottofondi 40 g

Formazione di massetto per coperture 37 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 27 g

Impermeabilizzazioni 42 g

Impermeabilizzazione di coperture 34 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 8 g

Isolamenti termici e acustici 147 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 69 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 21 g

Canne fumarie e comignoli 26 g

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 6 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 10 g

Manti di copertura 97 g

Posa di manto di copertura in tegole 57 g

Opere di lattoneria 25 g

Realizzazione di opere di lattoneria 25 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 36 g

Formazione intonaci esterni (industrializzati) 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 22 g

Rivestimenti in facciata 9 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 9 g

Pavimentazioni esterne 10 g

Posa di pavimenti su balconi e logge 10 g

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 127 g

Realizzazione di impianto elettrico 95 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 39 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 102 g

Impianti idrico-sanitario e del gas 163 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 127 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas163 g

Impianti termici 20 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)12 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico20 g

Impianti vari 6 g

Realizzazione di impianto ascensore 6 g

Intonaci e pitturazioni interne 89 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 76 g

Tinteggiatura di superfici interne 73 g

Rivestimenti interni 19 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 19 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 6 g

Pavimentazioni interne 58 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 27 g

Posa di pavimenti per interni in linoleum 46 g

Serramenti 27 g

Montaggio di serramenti esterni 27 g

Montaggio di serramenti interni 14 g

Opere in legno e ferro 19 g

Posa di ringhiere e parapetti 18 g

Verniciatura a pennello di opere in ferro 17 g

Smobilizzo del cantiere 10 g

Smobilizzo del cantiere 10 g
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