ALLEGATO "A"

Comune di COLICO
Provincia di LC

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Costruzione di nuovo manufatto accessorio di completamento al Centro Sportivo
di via Lido di interesse sovracomunale (L.386/75).
COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI COLICO.

CANTIERE: VIA LIDO , COLICO (LC)

MORBEGNO, 27/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(ARCHITETTO MESCIA MASSIMO)
per presa visione

IL COMMITTENTE

ARCHITETTO MESCIA MASSIMO
VIA FORESTALE 12

23017 MORBEGNO (SO)

Tel.: 0342660237 - Fax: 0342660237

E-Mail: mescia@altrostudioarch.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attivita Durata
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 184
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19
Montaggio e smontaggio della gru a torre 19
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3g
SCAVI 1g
Scavo di sbancamento 19
OPERE EDILI STRUTTURALI 79
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 19
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 19
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai 29
OPERE PREFABBRICATE IN LEGNO 8g
Montaggio di pannelli verticali prefabbricati in legno 39
Montaggio di travi in legno 19
Montaggio di tavolame in legno 19
Montaggio di grossa orditura di tetto in legno lamellare 39
OPERE DI COPERTURA 3g
Realizzazione di opere di lattoneria 39
IMPIANTI 1449
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sar 49
Realizzazione di impianto elettrico 59
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 49
CAPPOTTO ESTERNO E TINTEGGIATURE 29g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 5¢
Tinteggiatura di superfici esterne 5g
Tinteggiatura di superfici interne 5¢
POSA SERRAMENTI 79
Montaggio di serramenti esterni 59
Montaggio di porte per esterni 29
OPERE DI FINITURA ESTERNE 8g
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 39
Posa di pavimenti per esterni in pietra 39
OPERE DI FINITURA INTERNE 1549
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 59
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 59
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 29
Posa di pavimenti per interni in ceramica 29
Posa di rivestimenti interni in ceramica 29
Posa di pavimenti per interni in legno 39
SMOBILIZZO DEL CANTIERE 5g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 5¢g
Montaggio e smontaggio della gru a torre 29
Smobilizzo del cantiere 39
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