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1.a 8

1.b 4
1.c 4
1.d 1
1.e 12
1.f 12
1.g 2

1.h 4

1.i 2
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2.a 8
2.b 4
2.c 4
2.d 4
2.e 1

2.f 8

2.g 7

2.h 5

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino Riviera – Comunità Montana Valtellina di Morbegno

Intervento di recupero della viabilità storica e valorizzazione identitaria delle comunità transorobiche – Lotto 1
Studio di fattibilità tecnico ed economico

AZIONE 1 – interventi edili/forestali

Progettazione definitiva e ottenimento pareri e autorizzazioni

Progettazione esecutiva
Appalto delle opere
Cantierizzazione
Lavori inerenti le opere di viabilità su VASP
Lavori inerenti le opere di viabilità su mulattiere e sentieri
Lavori inerenti le opere di accessibilità

Lavori inerenti le opere di segnaletica e materiale informativo

Collaudi delle opere
AZIONE 2 – innovazione tecnologica
Progettazione definitiva e ottenimento pareri e autorizzazioni
Rilievi GPS
Progettazione esecutiva
Appalto delle opere
Cantierizzazione

Lavori inerenti la realizzazione di servizi tecnologici in quota

Lavori inerenti la realizzazione di servizi tecnologici nei punti 
di partenza e arrivo dei tracciati
Collaudi delle opere

Morbegno, febbraio 2021

Il tecnico: Arch. Luca Ruffoni
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